

**GODIŠNJI PLAN ODRŽAVANJA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA
ZA SKLADIŠNU GODINU 2024. – 2025.**

MJESEC	LOKACIJA IZVOĐENJA RADOVA	TRAJANJE RADOVA (h)	AKTIVNOST
TRAVANJ	bušotine PSP-a Okoli	96	redovito godišnje hidrodinamičko mjerjenje pri kraju ciklusa povlačenja plina
SVIBANJ	nisu planirani radovi na održavanju sustava skladištâ plina		
LIPANJ			
SRPANJ			
KOLOVOZ			
RUJAN	nisu planirani radovi na održavanju sustava skladištâ plina		
LISTOPAD	bušotine PSP-a Okoli	96	redovito godišnje hidrodinamičko mjerjenje pri kraju ciklusa utiskivanja plina
STUDENI			
PROSINAC			
SIJEČANJ	nisu planirani radovi na održavanju sustava skladištâ plina		
VELJAČA			
OŽUJAK	bušotine PSP-a Okoli	96	redovito godišnje hidrodinamičko mjerjenje pri kraju ciklusa povlačenja plina

NAPOMENA:

Godišnji plan održavanja sustava skladištâ plina odnosi se na aktivnosti razvoja, građenja i održavanja sustava, a navedeni su termini izvođenja aktivnosti okvirni. Planirani datumi izvođenja aktivnosti i trajanja stajanja i/ili ograničenja u radu bit će potvrđeni najmanje 44 sata prije početka planiranih aktivnosti na internetskoj stranici Podzemnog skladišta plina d. o. o. (<https://www.psp.hr/>).